



## Acta de 18 de setembre de 2015

S'acorden els següents punts:

### Ordres de canvi:

S'està replantejant el carrer de l'Església mitjançant topografia. Tot seguit els assistents es dirigeixen a la sala de reunions de l'Ajuntament per a tancar les ordres de canvi aparegudes al llarg de l'obra. Després de posar els diferents punts de vista al respecte, es prenen els següents acords:

- Ordre de canvi nº1: abastament d'aigua

Es treuen les vàlvules que demana Prodaisa. Es farà fora de projecte. Es fa la previsió d'un ramal fins al C/Amer segons projecte, però sense allargar el servei fora de projecte.

- Ordre de canvi nº2: contenidors

Hi ha dues opcions possibles a escollir:

- La seva col·locació queda pendent fins aclarir el preu del sistema hidràulic
- Es deixen directament fora de projecte.

- Ordre de canvi nº3: substitució de la connexió de les baixants de pluvials

S'està d'acord amb els conceptes. Queda pendent la presentació del descomposats de preus segons projecte.

- Ordre de canvi nº4: xarxa de gas

Queda pendent l'aclariment de la cinta senyalitzadora.

- Ordre de canvi nº5: excavació manual de rases

S'accepta d'acord amb la presentació del descomposats de preus segons projecte.

- Ordre de canvi nº6: material adequat

S'accepta d'acord amb la presentació del descomposats de preus segons projecte.

- Ordre de canvi nº7: xarxa d'electricitat a baixa tensió

Es deixa pendent fins tenir valoració final directa de Fecsa.

- Ordre de canvi nº8: enllumenat públic

Reclamem descomposats segons projecte.