



Acta de 5 d'octubre de 2015

S'acorden els següents punts:

1. Totes les rases del servei d'electricitat a baixa tensió han de portar sorra, placa i cinta segons detall enviat en anteriors actes. Tot i això, a hores d'ara encara no s'han posat aquests elements. A més, la conducció davant el quadre d'enllumenat no compleix amb la fondària mínima.

2- Les plaques per a resoldre el punt anterior no han arribat a l'obra i en canvi s'ha formigonat superiorment alguna zona afectada. Com a conseqüència, s'han de resoldre urgentment aquestes mancances i adequar les zones afectades dins d'aquesta setmana. Es recorda que la empresa Fecsa no començarà la instal·lació de línies fins que aquest punt estigui resolt.